

年間事業フレーム

まちづくり委員会

委員長 扇田 亮

運動・事業名	2017年				2018年												
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
広域的、公益的な地域発展に関する事業の企画・実施			企画立案	企画検討	企画決定	案内・準備	実施	報告・検証						引継			
上程スケジュール				協議	協議・審				報告								
全日本残月花火大会の企画・実施									企画立案	企画検討	企画決定	案内・準備	実施	報告・検証・引継			
上程スケジュール									協議		協議・審						報告
地域の特色を活かした事業への積極的参加及び諸団体との連携						企画立案	企画検討	企画決定	案内・準備	実施	報告・検証		引継				
上程スケジュール							協議	協議・審				報告					
会員拡大に関する事業の企画実施	年間を通して実地																
上程スケジュール																	
JC説明会の会場設営に関する事項						JC説明会設営						JC説明会設営					
上程スケジュール																	