

年間事業フレーム

アカデミー委員会

委員長 山崎 竜俊

| 運動・事業名 | 2021年 | | | | 2022年 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----|-----|-------|------------|-----|----|------|------|-------|-----|------|-----|------|-----|-----|----|----|
| | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 1. 会員拡大に関する事項 | 引継・確認 | | | | 年間を通じて適宜実施 | | | | | | | | | | | | 引継 | |
| 2-1. 会員交流に関する事業の企画・実施 | 引継・確認 | | | | | | | 企画立案 | 案内準備 | 実施 | 検証 | 報告 | 引継 | | | | | |
| 上程スケジュール | | | | | | | | 協議 | 協・審 | | | | 報告 | | | | | |
| 2-2. 会員交流に関する事業の企画・実施 | 引継・確認 | | | | | | | | | 企画・立案 | | 案内準備 | 実施 | 検証 | 報告 | 引継 | | |
| 上程スケジュール | | | | | | | | | | 協議 | 協・審 | | | | 報告 | | | |
| 2-3. 会員交流に関する事業の企画・実施 | 引継・確認 | | | | | | | | | | | 企画立案 | | 案内準備 | 実施 | 検証 | 報告 | 引継 |
| 上程スケジュール | | | | | | | | | | | | 協議 | 協・審 | | | | 報告 | |
| 3. 会員の資質向上に関する事業の企画・実施 | | | | 企画・立案 | 準備案内 | 実施 | 検証 | 報告 | | | | | 引継 | | | | | |
| 上程スケジュール | | | | | 協議 | 協・審 | | | 報告 | | | | | | | | | |
| 4. 新入会員の育成に関する事項 | 引継・確認 | | | | 年間を通じて適宜実施 | | | | | | | | | | | | 引継 | |
| 5. JCの基礎講習に関する事項 | 引継・確認 | | | | 年間を通じて適宜実施 | | | | | | | | | | | | 引継 | |
| 6. その他会員サービスに関する事項 | 引継・確認 | | | | 年間を通じて適宜実施 | | | | | | | | | | | | 引継 | |
| 7. JC説明会の会場設営に関する事項 | 引継・確認 | | | | 年間を通じて適宜実施 | | | | | | | | | | | | 引継 | |
| 8. 大曲JCホームページ及びSNSへ掲載する原稿の作成 | 引継・確認 | | | | 年間を通じて適宜実施 | | | | | | | | | | | | 引継 | |