

# 年間事業フレーム

## 総務広報委員会

委員長 三浦 早卯

2022年

2023年

運動・事業名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1-1. 総会の企画・運営	引継・企画検討	企画決定	準備	実施	検証・報告			随時必要に応じてスケジュール・企画決定し 準備・実施・検証・報告					引継・随時必要に応じてスケジュール ・企画決定し準備・実施・検証・報告			
上程スケジュール		協議・審議					協議・審議	開催に応じて適宜協議・審議								
1-2. 例会の企画・運営	引継・企画検討	企画決定	準備	定例会セレモニーの運営								引継・定例会セレモニーの運営				
上程スケジュール		協議・審議														
1-3. 7月定例会の企画・運営	企画検討							企画決定	案内・準備	実施・検証						
上程スケジュール								協議・審議								
1-4. 卒業式の企画・運営					引継・確認								企画検討	企画決定	案内・準備	実施・検証
上程スケジュール												協議	協議	協議・審議	報告	
2. 出席表の作成・管理並びに出席勧告	引継				各委員会に出席勧告・出席取りまとめ								引継・各委員会に出席勧告・出席取りまとめ			
上程スケジュール										中間報告		最終報告				
3. 会員名簿の作成	引継・企画検討	企画決定	作成	配布						新入会員分作成・配布		引継				
上程スケジュール		協議・審議														
4. 会員台帳の更新・管理	引継・確認		年間を通して適宜実施								引継・年間を通して適宜実施					
5. 褒賞に関する事項				引継	企画検討			登録・練習	実施							引継
6. 中和JCとの交流に関する事項	三役と連携							実施	三役と連携							
7. 広報誌の企画・作成・配布	引継・1月号 企画検討	企画決定	準備	発行				8月号企画検討		8月号企画決 定・準備・11月 号企画検討	8月号発 行・11月号 企画検討	引継・ 11月号企画検討		企画決定 準備・発行		
上程スケジュール		協議・審議							協議	協議・審議			協議	協議・審議		
8. 例会及び事業活動記録の作成・管理	引継			年間を通じて適宜実施								引継・年間を通じて適宜実施				
9. 大曲JCホームページ及びSNSの 管理と更新	引継			年間を通じて適宜実施								引継・年間を通じて適宜実施				
10. 事務局・各委員会の職務に 属さない事項	引継			年間を通じて適宜実施								引継・年間を通じて適宜実施				
11. その他情報サービスに関する 事項	引継・ 名刺案検討	名刺案 決定	準備	配布	新入会員分の作成・配布							引継・新入会員分の作成・配布				
上程スケジュール		協議・審議														